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ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЗАЛУЧЕННЯ БМР БУДІВЕЛЬНИМИ  
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЗА СУБПІДРЯДОМ  
 
У статті запропоновано модель визначення величини обсягів залучення 
спеціалізованих субпідрядних послуг задля забезпечення раціонального 
використання обмежених ресурсів організації-виконавця, яка дозволяє 
здійснити раціональне розподілення обмежених ресурсів організації-виконавця 
по критичних областях сукупності робіт з визначенням їх організаційно-
технологічних характеристик. 
Ключові слова: Субпідряд, организійно-технологічна модель, ресурси 
будівельної організації 
Актуальність.В умовах динамічності сучасного будівельного 
виробництва та зростаючих темпів і обсягів застосування нових прогресивних 
технологій значно збільшуються вимоги до якості процесів планування та 
організації будівельно-монтажних робіт (БМР) за окремими будівельними 
проектами та діяльності будівельних компаній і підприємств в цілому [1, 4]. На 
стадії обґрунтування та проектування будівельного проекту [3], поряд із 
собівартістю будівельно-монтажних робіт і тривалістю будівництва, 
формується вектор основних показників як самого будівельного проекту, так і 
діяльності будівельної організації. 
Функціонування будівельного комплексу країни взагалі та ринку 
підрядних послуг зокрема питання своєчасного закінчення всіх видів (етапів, 
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комплексів) робіт, передбачених договором підряду тісно пов’язано з 
процесами розподілення обмежених ресурсів організації-виконавця. При цьому 
з метою дотримання строків виконання робіт та одночасного забезпечення 
раціонального розподілу наявних ресурсів доречно залучати субпідрядні фірми 
та організації для виконання спеціалізованих будівельно-монтажних та 
інжинірингових послуг [2]. Вочевидь таке залучення повинно ґрунтуватися на 
конкретних чисельних розрахунках з урахуванням організаційно-технологічних 
обсягів наявності ресурсів у виконавців, з дотриманням суттєвим параметрів 
договору підряду та повинно вирішувати питання ефективного досягнення мети 
проекту.  
Метою роботи є розробка моделі визначення величини обсягів залучення 
спеціалізованих субпідрядних послуг та величини розміщення навантаження 
між елементами і підрозділами організації-виконавця, з метою забезпечення 
раціонального використання її обмежених ресурсів. 
Матеріал дослідження: У випадку перевантаження ресурсів, його 
усунення можливе за рахунок передачі частини робіт до субпідряду. Тому, 
задача полягає у визначенні такої множини робіт, що повинні бути переданідо 
субпідряду, яка визначає мінімальну вартість субпідрядних робіт. Іншими 
словами, потрібно мінімізувати витрати на субпідрядні роботи за умови, що 
інші роботи можуть бути виконані своїми силами без перевантаження ресурсів 
(або при припустимому перевантаженні ресурсів).  
Почнемо розгляд з найпростішого випадку, коли залежність швидкості 
роботи i  від кількості ресурсів ir  має вигляд: 
),1(, hirii       (1) 
 
У цьому випадку кожен вид проектних робіт можна розглядати окремо. 
Нехай кількість ресурсів аналізованого виду дорівнює R. У цьому випадку 
тривалість виконання всіх проектних робіт визначається виразом: 
R
O
П  ,     (2) 












Якщо 0ПП   ( 0П  - заданий термін виконання проектних робіт), то 
частину робіт необхідно передати іншим організаціям, які зможуть виконати ці 
роботи за час не більше 0П . Позначимо is  - вартість виконання i-ої роботи на 
субпідряді. Для формальної постановки задачі позначимо 1)( ik ,  якщо робота 
i передається до субпідряду, 0)( ik , в іншому випадку. Задача полягає у 





    (3) 
Мінімальна при обмеженні: 
 
i
i ikg )(      (4) 
де RПOg  0  
 
Отримали класичну «задачу про ранець», для якої існують ефективні 
методи рішення. Зокрема, досить ефективним є метод дихотомічного 
програмування, який при структурі дихотомічного уявлення, максимально 
близький до симетричної, має менший обсяг обчислень, ніж метод динамічного 
програмування. 
Приклад 1. Маємо шість проектних робіт, дані про які наведені у вигляді 
векторів: 
)10;9;7;4;3;2();12;10;9;7;5;3();6,1(  ii sOi  
 
Загальний обсяг робіт O = 46 та R = 3, П0 = 9. Тоді 192746 g . 
Розглянемо наступну структуру дихотомічного подання обмеження (4) (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура дихотомічного подання робіт з обмеженнями 
 
Спочатку об’єднуються робота 101 і робота 102 (позначимо m(101)), 
робота 103 з роботою104 (позначимо m(102)) і робота 105 з роботою 106 
(позначимо m(103)). Запишемо m(101)об’єднуючи з m(102), результат m(104) 
об’єднується зm(103). 
Алгоритм складається з двох етапів. На першому етапі будуються матриці 
дихотомічного подання (з права - наліво за структурою рис. 1). На другому - 
визначається оптимальне рішення (зліва - направо за структурою рис.1). 
1 етап. Побудуємо послідовно матриці дихотомічного подання. 
1 шаг. Будуємо матрицюm(101) (рис. 2а).  
а)       б)  
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Верхнє число в кожній клітинці дорівнює обсягу, що віддається на 
субпідряд відповідному варіанту, а нижнє – вартості. Так наприклад, якщо 
робота 101 віддається до субпідряду, а робота 102 не віддається, то обсяг 
субпідрядних робіт становитиме 3, а вартість -2. 
2 шаг.Будуємо матрицюm(102) (рис. 2б). 
3 шаг - 5 шаг. Аналогічно будуємо дихотомічні матриці m(103) - m(105).  
Проаналізувавши матрицю m(105) зазначимо, що число рядків матриці 
m(105) дорівнює 11, оскільки g = 19 і тому рядки з величинами обсягів 21 і 24 
можна не розглядати. Крім того варіант O = 9, Ğ = 7домінується варіантом 
O = 10, Ğ = 6, тому що більшому обсягу субпідрядних робіт відповідають менші 
витрати. Аналогічно варіант O = 14, Ğ = 10 домінується варіантом O = 15, 
Ğ = 9. Не заповнені клітини матриці не розглядаються, оскільки відповідні 
варіанти не можуть бути оптимальними.  
2 етап. 
1 крок. У матриці m(105) знаходимо клітку з мінімальною вартістю 
субпідрядних робіт серед всіх клітин з обсягом субпідрядних робіт не менше 
19. Це клітина m(103) = 0, m(104) = 19 з величиною вартості Ğ = 13. 
2 крок. У матриці m(104) знаходимо клітку з обсягом субпідрядних робіт 
O = 19 і вартістю Ğ = 13. Їй відповідає m(101) = 3 (вартість 2) і 
m(2) = 16(вартість 11). 
3 крок. У матриці m(103) знаходимо клітку з обсягом робіт m(103) = 0 
(вартість також дорівнює 0). Їй відповідає, вочевидь k(105) = k(106) = 0,  тобто 
роботи 105 і 106 виконуються власними силами. 
4 крок. У матриці mзнаходимо клітку зі значенням m(102) = 16 (вартість 
також дорівнює 11). Їй відповідає варіант, в якому k(103) = k(104) = 1, тобто 
роботи 103 і 104 віддаються до субпідряду. 
5 крок. У матриці m(101) знаходимо клітку зі значенням m(1) = 3 
(вартість дорівнює 2). Їй відповідає варіант k(101) = 1, k(102) = 0, тобто робота 
101 віддається до субпідряду, а робота 102 ні. 
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Остаточно отримуємо оптимальний варіант, в якому до субпідряду 
віддаються роботи 101, 103 і 104 сумарного обсягу 19 і сумарної вартості 13. 
Зауважимо, що обсяг обчислень пропорційний сумарному числу аналізованих 
клітин всіх матриць. У даному прикладі це число дорівнює 48. 
Перейдемо до розгляду загального випадку. Як відомо, задачі 
календарного планування в загальному випадку не мають ефективних точних 
методів рішення. В основному застосовуються евристичні алгоритми 
оптимізації календарних планів. Припустимо, що на основі евристичних 
алгоритмів отримано календарний план. Виділимо інтервали перевантаження 
ресурсів понад допустимого рівня. Позначимо через M(Hi) множину робіт, що 
виконуються в z-ому інтервалі, 2.1z , izO  - обсяг i-ої роботи, що виконується 
в z-ому інтервалі,Ŏz - допустимий обсяг робіт, який може бути виконаний вz-
ому інтервалі. Позначимо через: 
ziHMHMHMHM i  )()()()( 102101    (5) 
 
Припустимо, що число робіт M(H) дорівнює h. Позначимо k(101) = 1, якщо 
робота i віддається до субпідряду, k(101) = 0 в іншому випадку. 










    (6) 
Мінімальна при обмеженнях 
  )()()()( 21 ziziii HMiikikikg     (7) 
де   )(21 ziziii HMig     
 
Задача (6), (7) є стандартною задачею цілочисельного лінійного 
програмування. Для її рішення можна застосувати метод гілок і меж, а для 
отримання оцінок метод сітьового програмування. 
Для простоти ілюстрації методики, приймемо, що є n проектів, кожен з 
яких складається всього з двох типів робіт, які виконуються послідовно, 
спочатку перший, а потім другий. Всі роботи першого типу виконуються одним 
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структурним елементом. Тому вони не можуть виконуватися одночасно. Для 
виконання робіт другого типу є достатня кількість спеціалізованих підрозділів. 
Тому вони можуть вестися паралельно. Позначимо через ηi - тривалість роботи 
першого типу для проекту i, через μi - тривалість роботи другого типу для 
проекту i. Розглянемо спочатку випадок, коли жодна робота не віддається до 
субпідряду. 
Визначимо черговість виконання робіт першого типу, що мінімізує час 
виконання всіх робіт. Для розглянутого випадку оптимальне рішення 
отримуємо за наступним правилом: роботи виконуються в черговості убування 
μi. 
Приклад 2. Маємо п’ять проектів. Значення ηi і μi наведені у вигляді 
векторів: 
)9;16;18;20;25();9;4;3;6;5();5,1(  iii   
Відмітивши, що проекти пронумеровані за убуванням μi, обчислюємо 















П   (8) 
 
Розглянемо наступну задачу: визначити безліч робіт першого типу, що 
віддаються до субпідряду, так щоб всі проекти були виконані за час П і вартість 
субпідрядних робіт була мінімальною. Далі, без обмеження спільності будемо 
припускати наступну умову: 
iПw ii        (9) 
 
Ця умова означає, що якщо робота першого типу проекту i викону-ється 
на субпідряді, то проект буде виконаний за час не більше необхідного П. Якщо ця 
умова порушується, то вочевидь відповідна робота не може відда-ватися до 
субпідряду. Далі приймемо, що П < Пmin, де Пmin– мінімальна тривалість 
виконання всіх проектів при умові, що жодна робота першого типу не 
віддається до субпідряду. Як і раніше в прикладі будемо припускати,що всі 
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проекти пронумеровані за убуваннямμi. M(P) - безліч проектів, роботи першого 
типу яких не віддані до субпідряду. Вочевидь, що ці роботи повинні 
виконуватися в черговості їх номерів. Маючи це на увазі, позна-чимо k(i) = 0 
якщо робота першого типу проекту i віддана до субпідряду, k(i) = 1, в іншому 








    (10) 
де ii Пu   
 





    (11) 
si- вартість на субпідряді роботи першого типу проекту i при обмеженнях (11). 
Для вирішення цієї задачі застосуємо метод динамічного програмування. Для 
цього розглянемо декартову систему координат на площині (рис. 3). 








)(  . Побудуємо сіть наступним чином. З 
початку координат проводимо дві дуги в точки (0, 1) і (η1; l), якщо η1 ≤ u1. 
Перша дуга відповідає тому, що робота першого типу проекту 1 віддана до 
субпідряду, а друга тому, що ця робота не віддана до субпідряду. 
 





















Шлях з максимальною 
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З кожної отриманої точки також проводимо дві дуги, що відповідають  двом 
можливим варіантам для проекту Q (робота першого типу або віддана до 
субпідряду, або не віддана). Так, з точки (0; 1) отримуємо дві точки (0; 2) і 
(η2; 2), якщо звичайно η2 ≤ u2. Відповідно, з точки (η1; 1) отримуємо дві точки 
(η1; 2) і (η1+η2; 2), якщо η1+η2 ≤ u2. Продовжуючи таким чином, отримуємо сіть 
(см. рис. 3). Ця сітка тісно пов’язана з допустимими рішеннями задачі (10), (11). 
А саме, кожний шлях сітки, що з’єднує початкову вершину з однією з кінцевих, 
визначає деяке допустиме рішення задачі. Вірно і зворотне, кожному 
допустимому рішенню задачі відповідає деякий шлях на сітці, що з’єднує 
початкову вершину з однією з кінцевих.Ця сітка для прикладу 2 наведена на 
рис. 3 для випадку П = 26. 
Приймемо довжини горизонтальних дуг рівними 0, а довжини нахилених 
вартості відповідних робіт на субпідряді. В цьому випадку довжина будь-якого 
шляху, що з’єднує початок координат з однією з кінцевих вершин сітки 
дорівнює різниці сумарної субпідрядної вартості всіх робіт і вартості робіт, 
переданих до субпідряду для відповідного рішення. Таким чином, задача 
звелася до визначення шляху, що з’єднує початкову вершину з однією з 
кінцевих, і що має максимальну довжину. Вартості субпідрядних робіт вказані 
у нахилених дуг на рис. 3. Шлях максимальної довжини виділено товстими 
дугами. Цьому шляху відповідає рішення, в якому до субпідряду передаються 
роботи 101, 103 і 105. 
Висновок. Таким чином, алгоритм визначення субпідрядного залучення 
до загальної реалізації робіт проекту дозволяє здійснити раціональне 
розподілення обмежених ресурсів організації-виконавця покритичних областях 
сукупності робіт з визначенням їх організаційно-технологічних характеристик. 
Це дає змогу сконцентруватися на своєчасному виконанні саме визначених 
робіт та приділити увагу питанням визначення величин розміщення 
навантаження між елементами та підрозділами організації-виконавця. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
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безпеку будівельних підприємств. 
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види загроз 
 
Актуальність.В умовах нестабільності та суперечності реформ, що 
відбуваються в Україні, будівельні підприємства функціонують у складному 
